

QUARTIER LALLIER - SAISON 2 L'HAY-LES-ROSES | 94

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ACCESSION

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Pourcentage cumulé	Dates prévisionnelles
Dépôt de garantie versé à la réservation	2.000 €	-	
Démarrage effectif des travaux	30% (- 2.000 €)	30%	Janvier 2027
Achèvement des fondations	5%	35%	Juin 2027
Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	10%	45%	Septembre 2027
Achèvement du plancher bas du 3 ^{ème} étage	10%	55%	Décembre 2028
Achèvement du plancher bas du 6 ^e étage	10%	65%	Mars 2028
Mise hors d'eau	5%	70%	Juillet 2028
Mise hors d'air	10%	80%	Juillet 2028
Achèvement du cloisonnement	10%	90%	Novembre 2028
Achèvement	5%	95%	Mai 2029
Livraison	5%	100%	Juin 2029