

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

% Appel	Avancement de la Construction	Date
5 *	Signature acte authentique	-
25	Achèvement du terrassement	Octobre 2026
5	Achèvement des fondations	Octobre 2026
20	Achèvement du plancher haut du RDC	Février 2027
10	Achèvement du gros-œuvre	Mai 2027
5	Mise hors d'eau	Juin 2027
15	Mise hors d'air	Juillet 2027
5	Achèvement des cloisons intérieures	Octobre 2027
5	Achèvement de l'appartement	Mars 2028
5	Livraison	30 juin 2028 au plus tard

*Le montant du dépôt de garantie versé à la réservation se présente en déduction de cet appel.