



LENS

L'ESQUISSE

ZAC EURALENS - Ilot

Dumortier

Calendrier Prévisionnel d'appel de fonds

LOGEMENTS

	En cumul	Date
5% à la réservation	5%	...
25 % à la déclaration d'ouverture du chantier	30%	30/04/2026
5 % à l'achèvement des fondations	35%	31/10/2026
20 % à l'achèvement des planchers bas RDC	55%	28/02/2027
10 % à l'achèvement des planchers bas 2 ^{ème} étage	65%	30/06/2027
5% à la mise hors d'eau	70%	30/11/2027
10% à la pose des menuiseries extérieures	80%	30/11/2027
10% à l'achèvement des cloisonnements intérieurs	90%	29/02/2028
5% à l'achèvement des travaux	95%	31/05/2028
5 % à la livraison	100%	31/05/2028

Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d'avancement des travaux établies par le Maître d'Œuvre.

Dans le cas où la signature de l'acte de vente intervient après la réalisation d'une ou plusieurs des étapes décrites, la fraction de prix exigible à la signature sera celle correspondant à l'avancement des travaux, tel qu'indiqué ci-dessus.