

Calendrier prévisionnel d'appels de fonds

"VALLIA VERDE"
Vallet (44)

	En cumul	
5% Déclaration ouverture de chantier	Soit 5%	Février 2026
25% Travaux effectivement démarrés	Soit 30%	Février 2026
5% Achèvement des fondations	Soit 35%	Mai 2026
20% Achèvement plancher bas RDC	Soit 55%	Septembre 2026
10% Achèvement plancher bas 1er étage	Soit 65%	Décembre 2026
5% Mise hors d'eau	Soit 70%	Mars 2027
10% Achèvement menuiseries extérieures	Soit 80%	Avril 2027
10% Achèvement cloisonnement intérieur	Soit 90%	Juin 2027
5% Achèvement travaux	Soit 95%	Décembre 2027
5% Livraison	Soit 100%	4T 2027

Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d'avancement des travaux établies par le Maître d'œuvre.

Il est toutefois précisé que si la signature de l'acte de vente intervient après la réalisation d'un des événements ci-dessus, la fraction de prix exigible à la signature sera celle prévue en fonction de l'avancement des travaux, telle que déterminée par ledit échéancier.