

PLANNING PREVISIONNEL D'APPEL DE FONDS

Avancement des Travaux	%	% CUMULES	DATES DE PAIEMENT
<i>Réservation</i>	3%		
<i>Signature d'acte</i>	27%	30%	4ème Trimestre 2025
<i>Fondations achevées</i>	5%	35%	2ème Trimestre 2026
<i>Plancher bas du RDC</i>	25%	60%	3ème Trimestre 2026
<i>Hors d'Eau</i>	10%	70%	1er Trimestre 2027
<i>Cloisonnement en cours</i>	15%	85%	1er Trimestre 2027
<i>Achèvement des travaux</i>	10%	95%	3ème Trimestre 2027
<i>Livraison</i>	5%	100%	4ème Trimestre 2027

MAITRE D'OUVRAGE	SCCV LES JARDINS D'ELIA 400 Promenade des Anglais 06200 NICE	Tel : 04 93 82 67 84
NOTAIRE SIGNATURE D'ACTE	Maitre Arbaud 38 bd Albert 1er 06600 ANTIBES	Tel : 04 93 34 58 50
ARCHITECTE	2I Architecture 245 route des Lucioles 06560 VALBONNE	Tel : 06 63 09 59 62

NB: Conformément à la réglementation relative aux ventes de logements en état futur d'achèvement, les dates des appels de fonds seront conformes à la réalité de l'avancement des travaux, attestée par le Maître d'œuvre.