



Saint-Georges d'Oléron

CÔTÉ MER

Rue de l'Océan

Calendrier Prévisionnel d'appel de fonds Îlot 2B (Maisons 24 à 26)

	En cumul	Date
5% - Déclaration d'Ouverture de Chantier	5%	25/05/2022
25% - Démarrage des travaux	30%	25/05/2022
5% - Achèvement des fondations	35%	27/01/2023
20% - Achèvement du gros œuvre	55%	26/02/2024
15% - Mise hors d'eau	70%	15/05/2024
15% - Achèvement du cloisonnement intérieur	85%	30/06/2024
10% - Achèvement des travaux	95%	31/07/2024
5% - Livraison – remise des clés	100%	30/09/2024

Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d'avancement des travaux établies par le Maître d'Œuvre.

Dans le cas où la signature de l'acte de vente intervient après la réalisation d'une ou plusieurs des étapes décrites, la fraction de prix exigible à la signature sera celle correspondant à l'avancement des travaux, tel qu'indiqué ci-dessus.