
04/07/2024 

Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d’avancement des travaux établies 

par le Maître d’Œuvre. 

Dans le cas où la signature de l’acte de vente intervient après la réalisation d’une ou plusieurs des étapes décrites, la fraction de 

prix exigible à la signature sera celle correspondant à l’avancement des travaux, tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cumul Date 

5% à la réservation 5% 
 

25 % à la déclaration d’ouverture du chantier 30% Avril 2025 

5 % à l’achèvement des fondations 35% Septembre 2025 

20 % à l’achèvement des planchers bas RDC 55 % Octobre 2025 

10 % à l’achèvement des planchers bas R+2 65 % Décembre 2025 

5% à la mise hors d’eau 70 % Mars 2026 

10% à la pose des menuiseries extérieures 80 % Mars 2026 

10% à l’achèvement des cloisonnements intérieurs 90 % Septembre 2026 

5% à l’achèvement des travaux 95 % Février 2027 

5 % à la livraison 100 % T1 2027 

Villejuif 

Les Jardins d’Aragon 2 
42/58 avenue de Stalingrad 

Calendrier Prévisionnel d’appel de fonds 


